
PROTOKÓŁ Nr 8/KKR-K/V/2021                                           
z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB

w zakresie zadania
pn. Przebudowa i modernizacja budynku  przy ul. Kujawskiej 1

w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB

1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB w składzie:
1. Urszula Kallik – Przewodnicząca KKR
2. Konrad Włodarczyk –Z-ca przewodniczącej
3. Danuta  Prażmowska – Sobota – Sekretarz
4. Krzysztof Ciuńczyk – członek
5. Anna Ficner – członek
6. Jarosław Suchora  – członek
7. Jerzy Witczak – członek 

na posiedzeniu w dniu 5.05.2021 r. przeprowadzonym w związku  z istniejącą sytuacją
pandemiczną w formule on-line zapoznała się z:
1.1. Protokołem Zespołu Kontrolnego Nr 8/KKR-ZK/V/2021 z przeprowadzonej kontroli       
w zakresie zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku  przy ul. Kujawskiej 1               
w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB

1.2. Uzgodnieniami z jednostką podlegającą kontroli  – pismem - emailem L.dz KR-0041-
0042(1)/2021 z dnia 4.05.2021 r. Dyrektora Biura PIIB.

Ad . 1.1. Protokół Zespołu Kontrolnego Nr 8/KKR-ZK/V/2021 z przeprowadzonej 
kontroli w zakresie zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku  przy ul. Kujawskiej 1 
w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB:

1.1.1. Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:
1. Konrad Włodarczyk  – Przewodniczący
2. Urszula Kallik  – Członek 
3. Danuta  Prażmowska – Sobota  – Członek
4. Leszek Boguta  – Członek
5. Krzysztof Ciuńczyk  – Członek
6. Anna Ficner  – Członek
7. Jerzy Witczak  – Członek 
8. Tadeusz Miksa  – Członek (do 15.03.2021 r.)
9. Jarosław Suchora   – Członek
1.1.2. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie zakończenia i rozliczenia zadania pn. 
Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego 
na siedzibę PIIB.
1.1.3.Kontrola została przeprowadzona w oparciu o dokumenty:
1. Sprawozdanie Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kujawskiej 1
    w Warszawie przeznaczonego na siedzibę PIIB.
2. Decyzje administracyjne.
3. Umowy  i  aneksy  zawarte  z  uczestnikami  procesu  inwestycyjnego

wraz z ich rozliczeniem i podaniem źródła finansowania.
4. Dokumenty finansowe (i księgowe) dotyczące realizacji inwestycji tj. własne                      

i zewnętrzne, faktury wraz z załącznikami oraz dokumenty zapłaty – do wyrywkowej kon-
troli.

5. Dokumenty określające działania Krajowej Rady dot. zakończenia i oddania do użytku sie-
dziby PIIB  – protokoły odbioru.

6. Rozliczenie finansowe zadania przygotowane przez Krajową Radę PIIB.



7. Pismo Dyrektora Biura L.dz.KR-0041-0029(2)/21 z dnia 16 kwietnia wraz z załączonymi
dokumentami.  

1.1.4.  Przebieg kontroli .
W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną kontrola odbyła się w formule on-line.  Prace
kontrolne  członków   Komisji  prowadzone  były   w  formie  wideokonferencji,  spotkań
telefonicznych i WhatsApp, e-mailowych i prac własnych. Dokumenty podlegające kontroli
zostały zeskanowane i umieszczone przez upoważnionych pracowników Biura na dedykowanej
platformie  internetowej  dostępnej  tylko  dla  członków  Krajowej  komisji  Rewizyjnej
i pracowników Biura. Dodatkowe informacje były udzielane telefonicznie lub przekazywane
e-mailowo.                                                                             
Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 lutego 2021 r., zakończono w dniu 30  kwietnia 2021 r.

Ad.1.2. Uzgodnienia z jednostką podlegającą kontroli.
W piśmie  L.dz KR-0041-0042(1)/2021z dnia 4.05.2021 r. Dyrektor Biura PIIB 
poinformował o nie wniesieniu uwag do protokołu Zespołu Kontrolnego KKR PIIB.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB po zapoznaniu się z Protokołem Zespołu Kontrolnego
Nr  8/KKR-ZK/V/2021  z  przeprowadzonej  kontroli  w  zakresie  zadania  pn.  Przebudowa
i modernizacja budynku  przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie przeznaczonego na siedzibę
PIIB i  stanowiskiem  jednostki  podlegającej  kontroli, przyjmuje  następujące  ustalenia
i stwierdzenia pokontrolne, zalecenia oraz wnioski pokontrolne:

2.1. Ustalenia i stwierdzenia pokontrolne .

2.1.1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB dokonała sprawdzenia przedstawionych wyjaśnień 
poprzez wyrywkową kontrolę dokumentów finansowo-księgowych: min. faktur, wydruków    
z kont księgowych, rozliczeń z podwykonawcami, sprawozdań finansowych oraz 
dokumentacji odbiorowej: min. protokołów , gwarancji  i zabezpieczeń na okres gwarancji.

2.1.2. Szczegółowo Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB sprawdziła rozliczenie z Generalnym 
Wykonawcą- firmą Dekpol SA. 
W  zakresie rozliczeń wzajemnych stwierdzono, że Dekpol. SA pokrywał na bieżąco koszty 
mediów związane z prowadzeniem budowy.  Ponadto PIIB obciążyła Wykonawcę notą 
księgową nr 1/2020 z dnia 22.07.2020 r   w wysokości 1.029.904,45 zł z tytułu dodatkowych 
wydatków spowodowanych katastrofą budowlaną. Generalny Wykonawca został również 
obciążony  kosztami w wysokości 133.828,00 zł ( brutto)  za wykonanie instalacji audio wraz 
z wyposażeniem audiowizualnym Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Kujawskiej. 
Rozliczenia powyższe były dokonywane w formie kompensat księgowych wzajemnych 
zobowiązań.

2.1.3.  Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB sprawdziła postępowania z wyboru wykonawców    
i dostawców:
- firmy projektowej;
- wykonawcy robót budowlanych; 
- wykonawcy wentylacji mechanicznej; 
- zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2.1.4.  PIIB wykonała Uchwałę Rady Krajowej PIIB nr 18/R/17 z dnia 6.09.2017 r.                
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczek od  OIIB z przeznaczeniem na  remont  
i modernizację siedziby PIIB. Na mocy zawartych umów 14 OIIB udzieliło  pożyczek             
w kwocie ogółem 10.066.867,57 zł .
PIIB z tytułu uzyskanych pożyczek zapłaciła  podatek PCC-3 w wysokości 201.337,00 zł. 
Wg. uzyskanych rozliczeń i wyjaśnień stan pożyczek pozostałych do spłaty  na dzień 



31.12.2020 r. wynosi 6.858.151,26 zł.

2.1.5. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB stwierdziła,  że  Wykonawca -  firma Dekpol SA
udzieliła 120 miesięcznej gwarancji na konstrukcję i dach, oraz 60 miesięcznej gwarancji na
pozostałe roboty budowlane w tym stolarkę drzwiowa i okienną oraz gwarancję na urządzenia
nie mniej niż na 24 miesiące.
Wykonawca  złożył  zabezpieczenie  w formie  Gwarancji  właściwego  usunięcia  wad  i/  lub
usterek  na  sumę  gwarancyjną  401.715,15  zł  wystawioną  przez  Korporację  Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie,  obowiązującą  do dnia
12.08.2025 r.
Oddzielną  Gwarancję  właściwego  usunięcia  wad  i/  lub  usterek  obowiązującą  do  dnia
14.06.2024r. Wykonawca złożył dla zakresu modernizacji ( przebudowy) instalacji wentylacji
mechanicznej.

2.1.6. PIIB uzyskała dofinansowanie na termomodernizację obiektu z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.168.587,98 zł, która wpłynęła na konto Izby     
w dniu 26.04.2021 r. ( w trakcie postępowania kontrolnego).

2.1.7. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB stwierdza, że Zespół ds. Przebudowy i modernizacji
budynku przy ul.  Kujawskiej  1 w Warszawie przeznaczonego na siedzibę  PIIB  działał  w
sposób prawidłowy, z dużym zaangażowaniem  i zrealizował zadanie zgodnie z uchwałami
Krajowej Rady  i planem pracy. 

2.2. Zalecenia pokontrolne

2.2.1.  Krajowa  Komisja  Rewizyjna  PIIB zaleca  monitorowanie  przedłużenia  przez
Wykonawcę – firmę Dekpol SA  terminu obowiązywania Gwarancji właściwego usunięcia
wad i lub usterek zgodnie z zawarta umową.

2.3.Wnioski pokontrolne

2.3.1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB potwierdza zgodność rozliczeń oraz wyjaśnień, 
dotyczących zadania pn. Przebudowa i modernizacji budynku  przy ul. Kujawskiej 1             
w Warszawie na siedzibę PIIB, ze skontrolowanymi dokumentami.                  

2.3.2. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB stwierdza, że zostały wykonane uchwały Krajowych
Zjazdów i Krajowej Rady PIIB dotyczące podjętych działań w celu pozyskania nowej 
siedziby PIIB, tj.  zakupu nieruchomości oraz  przebudowy i modernizacji budynku  przy      
ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Podjęte działania przyniosły efekty, pozwalając w zaistniałych i nieplanowanych 
okolicznościach, związanych z katastrofa budowlaną okolicznościach, doprowadzić 
zadanie  do końca w możliwie najkrótszym czasie, zabezpieczając interesy Izby.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

        Sekretarz KKR PIIB                                                Przewodnicząca KKR PIIB

        
mgr inż. Danuta Prażmowska-Sobota                                  mgr inż. Urszula Kallik   
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